



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต.ห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ประจำปี ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายยุทธชัย ไธดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1-7
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8-21
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น	
3. ผลการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566	
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	22-24
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	25

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565 - 2570)

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยชมภู จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายอาซอ แป้เย่

2. นายเสรี หมีเซ่ง

3. นายฤทธิเดช จะหา

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายสมชาย เขมวนา

2. นายสุรศักดิ์ แป้แจ่ง

3) ผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 2 คน ได้แก่

1. ปลัด อบต.ห้วยชมภู

2. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ห้วยชมภู

4) หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 2 คน ได้แก่

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขอน

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางขอน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายอินทฤทธิ์ วุยยะ

2. นายเจตต์ แซ่พา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยชมภู ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ห้วยชมภูต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ดีขึ้น หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับ รายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้ จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอ รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางปฏิบัติ
1	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2	ผู้บริหารท้องถิ่น	1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
3	สภาท้องถิ่น	1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถ อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
4	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
6	ผู้บริหารท้องถิ่น	1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ห้วยชมภู ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน แยกเป็น

1. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ประกอบด้วย

- 1) แบบที่ 1 การกำกับการจัดท่ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
- 4) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ห้วยชมภู ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.และการให้บริการประชาชน ซึ่งทำให้ทราบผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลโดยรวม ประกอบด้วย

- 1) แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ อบต.ห้วยชมภู

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จ และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลห้วยชมภู

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “อนุรักษ์เขตภูมิปัญญา พัฒนาบ้านเมือง น่ายุ่ พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม การคมนาคมปลอดภัย ประชาธิปไตยเข้มแข็ง” และได้กำหนดให้มี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยลำดับความจำเป็นเร่งด่วน และมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประกาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ซึ่งได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยอ้างอิงจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) หัวข้อรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	แผนฯ		ข้อบัญญัติ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโลจิสติกส์	38	37.62	36	43.37	12	11.88
2. คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และป้องกันและ บรรเทา ภัย	22	21.78	19	15.77	15	14.85
3. เศรษฐกิจ และการเพิ่ม มูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน	4	3.96	3	3.61	3	2.97
4. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และทรัพยากร มนุษย์	19	18.81	9	10.84	6	5.94
5. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5	4.95	5	6.02	2	1.98
6. การบริหารบ้านเมืองที่ดี มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	13	12.87	11	13.25	10	9.90
รวม	101	100	83	82.12	48	47.53

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท.
(E-PLAN และ ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 101 โครงการ
2. จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 83 โครงการ
 - 1) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ
 - 2) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 35 โครงการ (โครงการที่กั้นเงิน 23 โครงการ)
3. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโลจิสติกส์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและบ่อพักคสล.และวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	248,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดและบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	248,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักทางบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จุดที่ 1	499,000	ดำเนินการแล้ว	497,500
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ 3	44,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ 3	207,000	ดำเนินการแล้ว	206,000
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแม่เลี่ยม ม.3 (ทางไปสุสานบ้านเยซุ)	234,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมบ้านจะด้อ ต.ดอยฮาง-บ้านแม่สลัก	488,000	ดำเนินการแล้ว	487,000
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก สายทางบ้านปางขอน-บ้านผาลัง(จุดที่ 1)	499,000	ดำเนินการแล้ว	498,000
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกนกน้อย (ห้วยมบ้านสันมะกอก) หมู่ 5	336,000	ดำเนินการแล้ว	335,500
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกนกน้อย หมู่ 5 จุดที่ 2	161,000	ดำเนินการแล้ว	161,000
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอง สายทางถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3037-ห้วยมบ้านแม่สลักเข้า	498,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการปรับเกรดทำแนวกันไฟ สายทางบ้านผาลัง เชื่อมห้วยมบ้านกนกน้อยเข้า	109,000	ดำเนินการแล้ว	108,500
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านปางขอน หมู่ 7	369,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก สายทางบ้านแก่งหลวงนอก - ห้วยมบ้านจะนู จุดที่ 1	497,000	ดำเนินการแล้ว	496,000
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7	133,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9	215,000	ดำเนินการแล้ว	214,000
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9	305,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านจะด้อ หมู่ 10	77,000	ดำเนินการแล้ว	76,000
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเย็น (ห้วยมบ้านสันกลาง) หมู่ 11	177,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ 11 (ห้วยมบ้านสันกลาง)	334,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกกน้อย-ห้วยมบ้านติสส ชร.ถ. 142-09 (หน้า รร.บ้านกกน้อย)	498,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยมบ้านห้วยริน-ห้วยมบ้านไผ่ รหัสสายทาง ชร.ถ.142-10	498,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2	185,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้านแสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-04 (แสนต่อ)	499,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้านแสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว (เส้นทางนี้พัฒนาเกษตรฯ) จำนวน 3 จุด	1,233,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักสายทางห้วยมบ้านแม่หล่นนอก-ห้วยมบ้านจะนู จุดที่ 1	128,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู	470,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายหลักและสายรอง บ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายทาง ชร.ถ.142-05 สายหลัก ชร.ถ. 142-03 สายรอง	161,000	ดำเนินการแล้ว	160,000
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ห้วยมบ้านจะนู ต.ดอยฮาง เชื่อมบ้านแม่หลัก (บ้านจะนู คือหมู่ที่ 10)	435,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุด สายห้วยมบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-07 จำนวน 4 จุด (บ้านภูฟ้า)	48,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทางบ้านห้วยแก้ว-ห้วยมบ้านจะนู	177,000	ดำเนินการแล้ว	176,000
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านกกน้อย-ห้วยมบ้านติสส รหัสสายทาง 142-09	436,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-ห้วยมบ้านแสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง 142-04	456,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-04 (ทางไปบ้านแสนต่อ)	399,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยชมภู-ห้วยมบ้านห้วยน้ำริน-บ้านกกน้อย รหัสสายทาง 142-05	361,000	กันเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 (อุดหนุนไฟฟ้า)	55,000	ดำเนินการแล้ว	54,942.98

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมและป้องกัน โรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่	10,000	8,510
2	โครงการสนับสนุน กิจกรรมการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพฯ	230,000	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	10,000	ดำเนินการไม่ใช้งบฯ
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	10,000
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลสงกรานต์	10,000	3,648
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. (ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ)	93,000	57,000
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. (เยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนฯ)	100,000	61,300
8	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการขยะในชุมชน(3R)แบบบูรณาการ	20,000	13,920
9	โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากดินทรุดดินถล่มแผ่นดินไหว	20,000	11,544
10	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบทบาทสตรี	30,000	10,755
11	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	5,210
12	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	50,000	ดำเนินการไม่ใช้งบฯ
13	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู	5,000	3,505
14	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000	93,594.60
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการฝึกอบรมทบทวน อบพร.	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการเกิดไฟฟ้า	10,000	10,000
19	โครงการลาดตระเวนป้องกันไฟฟ้า	132,000	132,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 4 ชนเผ่า	300,000	297,714
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลห้วยชมภู	30,000	ดำเนินการไม่ใช้งบฯ
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	30,000	14,785

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลห้วยขมิ้น	20,000	19,990
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	20,000	7,180
3	โครงการหนุนน้อมรักษ์โลก	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รวม)	7,433,295	7,090,711
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
6	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	20,000	5,270
7	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
8	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน	100,000	99,500
9	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	100,000
9	โครงการการแข่งขันกีฬายาวชน นักเรียน ตำบลห้วยขมิ้น (อุดหนุน)	100,000	100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
2	โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	5,000	360
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
4	โครงการปลูกหญ้าแฝก	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
5	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน	10,000	9,535

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน	10,000	300
2	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	5,000	4,235
3	โครงการวันแม่แห่งชาติ	5,000	576
4	โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร	50,000	12,355
5	โครงการไซเบอร์ป้องกันการทุจริตของ อบต.	10,000	2,895
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ-
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	160,500
8	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	619.20
9	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	5,000	4,320
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอเมืองเชียงราย (อุดหนุน)	45,000	45,000
11	โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย (อุดหนุน)	50,000	39,357

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับ - มหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

2) คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาศักยภาพในการรับมือสาธารณภัย

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาศักยภาพในการรับมือสาธารณภัย

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง (เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงาน)

สำหรับแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10
3.4 วิสัยทัศน์	5
3.5 กลยุทธ์	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5
3.8 แผนงาน	5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5
3.10 ผลผลิต/โครงการ	5
รวม	100

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	5
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	100
รวม	

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ	10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10
3.4 วิสัยทัศน์	5
3.5 กลยุทธ์	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5
3.8 แผนงาน	5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5
3.10 ผลผลิต/โครงการ	5
รวม	100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
5. โครงการพัฒนา	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

2.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ประกอบด้วย

- 1) แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

4) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

2.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ห้วยชมภู ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.และการให้บริการประชาชน ซึ่งทำให้ทราบผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของอบต.โดยรวม ประกอบด้วย 1) แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ อบต.ห้วยชมภู

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(2)
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน สันคำพื้นเมืองและ เองที่ระลึก ฯลฯ	(2)
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล	(2)
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีชาหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)
	(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาวินิจฉัยการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(2)
	(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(1)
	(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	(1)
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้อง เชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)
รวม	100	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล “ยุทธศาสตร์” เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	15	75.00
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	15	100
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	62	95.38
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มาก	10	10	100
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
3.5 กลยุทธ์	5	5	100
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	5	5	100
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
3.8 แผนงาน	5	5	100
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100
3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	3	60
รวม	100	92	92

พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักที่สำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง รู้จัก สภาพแวดล้อม ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล “โครงการ” เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	60	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	5
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	3
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	5	4
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5
รวม	100	94

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2. พบว่าประเด็น งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ของ อบต.ห้วยชมภู ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่ อบต.ห้วยชมภู ดำเนินการเอง เห็น ควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกิน ศักยภาพ ของ อบต.ห้วยชมภู จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

1.2 สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ เป้าหมาย ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

1.3 มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

1.4 มีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นภูเขา และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1.5 มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ อบต.มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

2.2 สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และ เป้าหมาย ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.3 ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน ศักยภาพ ของ อบต.ห้วยชมภู

2.4 ควรให้ความสำคัญและพิจารณาแก้ไขปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่าง ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2.5 ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการพัฒนามายัง อบต.ห้วยชมภู เป็นประจำทุกปี

2.6 การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่าง ต่อเนื่อง ในการเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา โดยคำนึงถึง ประโยชน์ ส่วนรวม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง